

SPD-Fraktion • Lindenplatz 7 • 57078 Siegen

An die Universitätsstadt Siegen  
Herrn Bürgermeister  
Steffen Mues  
Rathaus Siegen  
Markt 2

57072 Siegen

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen:  
Unsere Nachricht vom:

Name: Klaus Eckhardt  
Telefon: 0271 404 3250  
Telefax: 0271 404 2733  
E-Mail: spd\_fraktion@siegen.de  
Aktenzeichen:

Datum: 06.11.2018

## **Anfrage gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung am 14.11.2018**

### **Verzögerungen bei der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Eisern**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die SPD-Fraktion im Rat der Universitätsstadt Siegen bittet, folgende Anfrage auf die Tagesordnung der o. g. Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung zu setzen:

Mit Beschluss der Vorlage 226/2014 im Dezember 2014 wurde die Verwaltung mit der Projektplanung zu erforderlichen An- und Umbauten am Feuerwehrgerätehaus Eisern beauftragt. Ursprünglich sollte der Neubau des Sozialtraktes im Jahr 2016 durchgeführt werden.

Der Baubeginn verzögerte sich jedoch immer weiter: Erst hieß es „**Sommer 2016**“, dann „**September oder Oktober**“ 2016, später „**Januar**“ 2017.

Nach dem endlich mit dem Bau begonnen wurde, verzögert sich nun der Fertigstellungstermin immer weiter: Nach „**Frühjahr 2018**“ hieß es zuletzt „**Ende Juli**“ 2018.

**Nun ist es bereits Anfang November 2018 und der Neubau des Sozialtraktes ist noch immer nicht abgeschlossen.**

Die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Eisern müssen sich **seit fast zwei Jahren** in den in der Fahrzeughalle provisorisch eingerichteten Spinden umziehen.

Im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus des Sozialtraktes sollte die Fahrzeughalle energetisch saniert werden. Dazu sollten Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes genutzt werden. Dieser zweite Bauabschnitt verzögert sich automatisch ebenfalls immer weiter.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wann ist nun endgültig mit der Fertigstellung des Sozialtraktes des Feuerwehrgerätehauses Eisern zu rechnen?
2. Was sind die Gründe für die immer wieder verschobenen Termine des Baubeginns bzw. der Baufertigstellung?
3. Wann kann mit der energetischen Sanierung der Fahrzeughalle begonnen werden und wann wird diese abgeschlossen sein?
4. Können die Fristen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für Fertigstellung, Abnahme und Abrechnung der geförderten Maßnahmen eingehalten werden?

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Eckhardt  
Stadtverordneter

Harold Solms  
Stadtverordneter

Anschrift:  
SPD-Fraktion  
im Rat der Universitätsstadt Siegen  
Raum 105  
Lindenplatz 7  
57078 Siegen

Kontakt:  
0271 4043250  
0271 4042733 (Fax)  
spd\_fraktion@siegen.de  
www.spd-siegen.de

Bankverbindung:  
Sparkasse Siegen  
BLZ: 460 500 01  
Kto. Nr.: 300 639 60  
IBAN: DE34460500010030063960  
BIC: WELADED1SIE

Sprechzeiten:  
Mo 09.00 - 12.00 Uhr  
Di 12.00 - 17.00 Uhr  
Termine auf Anfrage